

Утверждаю
Директор

Л. Е. Ченцова

Приложение 1

к приказу управления образования
№ 89_ от «28_» 04. 2023 г.

План мероприятий

введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Сапрыкинская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное и организационно- управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Рассмотрение на совещании вопроса по введению ФООП	Апрель - май 2023	Ченцова Л. Е., директор	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
2.	Создание рабочей группы по организация работы по введению ФООП	Апрель 2023	Ченцова Л. Е., директор	Обеспечена оперативность во взаимодействии между членами коллектива
3.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	апрель 2023	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в школе
4.	Участие педагогов школы в совещаниях, семинарах по вопросам введения ФООП	май 2023 года	Ченцова Л. Е., директор педагоги школы	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
5.	Разработка и утверждение ООП начального и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и ФООП НОО и ООО	апрель - август 2023 года	Рабочая группа	Разработаны и утверждены ООП начального и основного общего образования, соответствующие ФГОС и ФООП
6.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 01 июня 2023 года	Ченцова Л. Е., директор	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.)
II Методическое обеспечение введения ФООП				
7.	Активизация работы школьного методического объединений по внедрению ФООП.	май — декабрь 2023	Руководитель ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	Внесены в планы методической работы мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.			
8.	Участие в обучающих семинарах для руководителей и педагогов по вопросам введения ФООП	апрель — август 2023	МО Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», МБУ «НМЦ»	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров по вопросам введения ФООП
9.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП.	май — август 2023	Ченцова Л. Е., директор	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
10.	Сопровождение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам; в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера	Май - июнь 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	Ченцова Л. Е., директор	Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО, соответствующие федеральным рабочим программам
11	Консультативная помощь учителям по введению и реализации ФООП	Постоянно	Ченцова Л. Е., директор	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
III Кадровое обеспечение введения ФООП				
12	Обеспечение повышения квалификации директора школы и педагогических работников по вопросам введения ФООП	апрель — август 2023	ОГАОУ ДПО «БелИРО», МБУ «НМЦ» Ченцова Л. Е., директор	Обеспечена готовность педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
13	Организация и проведение самодиагностики готовности школы к введению ФООП	июнь 2023	Рабочая группа	Проведена оценка готовности школы к введению ФООП, выявлены дефициты
14	Мониторинг реализации школой ФООП	сентябрь 2023	Ченцова Л. Е., директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП, Размещены на сайтах ОО ООП, разработанные в соответствии с ФООП.
V. Информационное обеспечение введения ФООП				

15	Размещение на официальном сайте школы информации об переходе на ФООП	сентябрь-декабрь 2023	Ченцова Л. Е., директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
----	--	-----------------------	-------------------------	--